

Arbetsgruppen 4

## **”Ägande - delaktighet”**

Efter att våra tre kyrkor/samfund i maj 2009, beslutat att anta avsiktsförklaringen att tillsammans bilda ett nytt kyrkosamfund, behöver en mängd frågor bearbetas. Utsedda arbetsgrupper får huvudansvar för att inleda detta arbete. Arbetet sker processinriktat med stor möjlighet till delaktighet, påverkan och insyn. Arbetet i projektgrupperna inleds med en gemensam upptaktskonferens 11-12 september 2009.

### ***Mål för projektet***

Målet med projektet är att skapa ett bra beslutsunderlag samt förbereda parterna inför det praktiska arbetet inför bildandet av det nya kyrkosamfundet.

### ***Uppdrag för arbetsgruppen***

Arbetsgruppen ska komma med skriftligt förslag, rekommendationer och beslutsunderlag, som stödjer bildandet av det nya kyrkosamfundet, beträffande dess *struktur för de olika verksamheter, det nya kyrkosamfundet kommer att ha någon form av ägarroll till.*

Följande verksamheter har idag identifierats:

- Teologiska högskolan – THS
- Folkhögskolor
- Sändaren/Sändebudet
- Diakonia

Ytterligare områden kan identifieras under arbetets gång.

### **Förutsättningar/avgränsningar**

Arbetsgruppen ska beskriva:

- Vilka verksamheter som finns idag inom respektive kyrka/samfund
- Hur dessa ska kunna samverka, integreras helt eller bilda något nytt (vid behov ge alternativa förslag)
- För varje förslag ge en kortfattad konsekvensbeskrivning.

För arbetet med frågor som rör THS och folkhögskolorna ska arbetsgruppen ha dialog med den arbetsgrupp som har uppdrag att göra en förstudie om samordning av utbildning i Stockholmsområdet.

Kommunikationen ska ske med de som har ansvar för berörda verksamheter, under arbetets gång. Arbetsgruppen, tillsammans med projektledningen, ansvarar för detta.

För vissa av delarna i detta uppdrag, kan processen i samband med ett bildande av nytt kyrkosamfund, innebära omfattande juridiska förändringar. Arbetsgruppens uppgift är initialt, att beskriva processen, vilka steg som behöver tas och hur tidsperspektivet ser ut.

**Kostnadsram**

Förslag till budget för arbetet presenteras för styrgruppen i september. Den ska innefatta kostnader för sammanträden, resor och ev. övriga kostnader.

**Tidsramar**

I samband med uppstartskonferens 12 september 2009, planerar arbetsgrupperna sitt arbete och presenterar planeringen för projektledningen.

Senast 31 oktober 2009 lämnar arbetsgruppen en första rapport av arbetet, till projektledningen.

Senast 15 januari 2010 presenterar arbetsgruppen ett skriftligt beslutsunderlag till projektledningen.

Arbetsgruppen medverkar under den fortsatta processen t ex i seminarier vid Örebromötet och som samtalspart vid remissbehandling av förslag inom arbetsgruppens område.

**Projektorganisation, se Projektplan****Uppföljning, rapportering**

Rapportering av arbetet sker löpande till projektledningen. Former och tidpunkter för detta planeras i samband med start av arbetet.

Skriftligt förslag, rekommendationer och beslutsunderlag presenteras för projektledningen senast 15 januari 2009.

Eventuell förändring av arbetsgruppernas utseende ska förankras i projektledningen.

**Kommunikation och samverkan**

Arbetsgrupperna behöver ha samverkan sinsemellan och en struktur för detta tas fram i samband med upptaktskonferensen 11-12 september.

Vid upptaktskonferensen beslutas också hur möjlighet till delaktighet, påverkan och insyn för församlingar, intresserade medlemmar och berörda i våra kyrkor/samfunds olika verksamheter och organ ska kunna fungera.

Vid de regionala konferenserna lyfts några aktuella frågor från projektgrupperna fram, för samtal och genomlysning.

Hemsidan används enligt de riktlinjer som presenteras vid upptaktskonferensen, för kommunikation/information kontinuerligt.

En kommunikationsplan finns för den fortsatta processen i bildandet av ett nytt kyrkosamfund. Den revideras kontinuerligt och arbetsgruppen har ansvar att hålla sig informerad om och påverka kommunikationsplanen.